Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в сфере туризма в 2023 году

	№
п/п
	Название проекта
	Организации-исполнители
	Срок реализации
	Источник финансирования
	Объем затрат
	Ход реализации, достигнутые результаты

	Брестская область

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Витебская область

	1.
	Создание объекта недвижимого имущества в Дубровенском районе – объект придорожного сервиса на а/д М1 Е30 км 608 (право)
готовится ПСД
	ООО ”Время Вегаса“
	2020-2023 гг.
	Собственные средства
	3 200 000 руб. 
	[bookmark: _GoBack]гостиница, развлекательный центр, ресторан, автостоянка. В связи
со сложной эпидситуацией работы
по инвестиционному договору приостановлены

	Гомельская область

	1.
	Строительство спортивно-оздоровительного центра г. Мозырь
	Мозырский районный исполнительный комитет
	2025 г.
	Спонсорские средства ОАО «Мозырский НПЗ»
	16000,00
тыс. руб.
	Введен в эксплуатацию 2-й пусковой комплекс. В связи с отсутствием источника финансирования реализация проекта приостановлена.

	2.
	Расширение физкультурно-оздоровительного центра в г. Жлобин. Тренировочная ледовая площадка с трибунами на 500 зрителей.
2 этап 
	Гомельский облисполком
	2022 г.
	Спонсорские средства ОАО «БМЗ», республиканский, местный бюджеты 
	22500,00
тыс. руб.
	Ведутся работы по строительству объекта. Завершение работ планируется в декабре 2022 года.

	Гродненская область


	1
	«Реконструкция объекта недвижимости по ул. Троицкой, 57 под апарт-отель»
	ООО «ЛайтМИнвестСтрой»
	2015-2025
	Собственные средства организации
	1,0 млн. руб. 
	Ведётся реконструкция объекта. Осуществляется закупка оборудования для ресторана.

	2
	«Реконструкция гостиницы «Беларусь» поул.Калиновского,1»
	ООО
«Ларанви Капитал»
	2018-2025
	Собственные средства организации, кредиты белорусских банков
	3,5 млн. руб.
	Ведется ремонт фасадов, внутренняя отделка помещения

	3
	«Реконструкция гостинично-ресторанного комплекса «Гродно», по ул. Поповича,5»
	ООО «Торгово-промышленная корпорация «ЦюаньШэн» белкомпания»
	2016-2025
	Собственные средства организации
	20,0 млн. руб.
	Демонтированы стены, частично проведена кровля, смонтированы окна

	5
	«Реконструкция объекта недвижимости под апарт-отель по ул. Василька,10»
	ООО «Белбурстрой»

	2020-2025
	Собственные средства организации
	0,5 млн. руб.
	Разрабатывается ПСД

	6
	Ремонт общежития Берестовицкого РУП ЖКХ с устройством гостиницы и пункта питания
	Берестовицкое РУП ЖКХ
	2021 – 2023 годы
	Областная инвестиционная программа
	3 002 363,00 рублей
	Завершены работы по устройству стропильной системы, выравнивающей стяжки перекрытия (чердака). Произведена замена окон и входных дверей по всему объекту. Выполнено устройство перегородок внутри здания. Ведутся работы по устройству скатной крыши, выполнено 80 %. Начаты работы по утеплению фасада здания.  

	7
	Реконструкция с реставрацией историко-культурной ценности «Бывшая усадьба в аг.Подороск ул.Парковая,4» под туристическо-рекреационный комплекс
	ЧТУП «Маёнтак «Падароск»
	2012-2023 гг.
	иностранные инвестиции
	4,5 млн. рублей
	для реализации проекта привлечено 1,6 млн. долларов США прямых иностранных инвестиций на чистой основе, проведены: реконструкция с фрагментарной реставрацией капстроения «Кузня» под «Магазин мелкорозничной торговли», консервация руин конюшни с приспособлением под  павильон многофункц. назначения «Стайня» (кафе на 24 посадочных места с террасой на 100 посадочных мест), реконструкция капстроения «Сарай» под сооружение «Альтанка», проложены инженерные коммуникации, устанавливается оборудование для магазина и кафе; продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории.

	8
	Строительство гостиничного центра в г.п. Радунь на 200 койко-мест с Синагогой
	ООО «Династия Эстейт и партнеры»

	Первый этап -февраль 2022-сентябрь 2023
	Собственные средства застройщика
	150-200 тыс. долл. США
	Предоставлен земельный участок согласно указа №667 от 27.12.2007 г. Ведётся реконструкция объекта.

	9
	«Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту»
	ПРООН, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, ГПУ «Республиканский ландшафтный заказник «Озеры»
	2021-2024
	Прочие источники
	116780,00 долларов США, 
100,00 
тыс. руб.
	В рамках проекта планируется реконструкция здания детской музыкальной школы под визит-центр, создание железнодорожного туристического маршрута,  создание виртуального тура, разработка мобильного приложения-гида для туристов по заказнику «Озеры», проведение семинаров для местных сообществ, организаций оказывающих туристические услуги, проведение обучающих мероприятий для учащихся учреждений образования.

	10.
	«Реконструкция с частичной реставрацией и приспособлением зданий дворцово-паркового комплекса в д.Святск под многофункциональный оздоровительный комплекс «Святск»
	ОАО «Санаторий «Озерный»
	2009-2025 годы
	Прочие источники, 
собственные средства
	15442,2 тыс. руб
	Проведены археологические исследования, технический и авторский надзор, обследования состояния конструкций. Проведена корректировка проектных работ и продолжаются строительно-монтажные работы по 1-5 пусковым комплексам (сети ливневой канализации, системы отопления, теплоснабжения, подземной теплотрассы, сетей электроснабжения, линейного дренажа, автополива, связи, станции обезжелезивавния, устройство бетонных проездов, дворца с галереями и флигелями, многофункционального здания, гостевого дома с сауной, гаража, кузнецы, магазина сувениров, погреба, ограждения очистных сооружений и артскважин, благоустройство и озеленение территории). Ведётся дальнейшая реконструкция объекта.

	11.
	Строительство гостиничного комплекса по ул. Мицкевича, 89 в г. Новогрудке
	ООО «Рентцентр»
	2018-2024
	собственные средства исполнителя
	250,00 тыс. бел. руб.
	Осуществлена перепланировка здания, произведена замена кровли,благоустройство прилегающей территории

	12.
	Капитальный ремонт гостиницы ”Панский дом“ по ул. Гродненская, 3, г. Новогрудок
	ООО «Автотрансдок»
	2018-2024
	собственные средства исполнителя
	150,00 тыс. бел. руб.
	Осуществлена перепланировка здания с достройкой третьего этажа, произведена замена кровли, отделка фасада

	13.
	Завершение строительства гостинично-ресторанного комплекса в г. Сморгонь 
	ООО "Европластекс Инвест"
	2019 -2022
	Собственные средства
	3,3 млн. руб.
	Завершены строительно-монтажные работы. Осталось завершить отделочные работы. Строительство приостановлено в связи с возникшими трудностями по закупке и поставке кухонного оборудования турецкого производства и доставке финишных материалов зарубежного производства (мрамор, плитка). Сроки сдачи объекта перенесены на конец второго квартала 2023 г.


	Минская область


	Минский район

	1.
	Строительство спортивно-туристического гольф-комплекса в Минском районе
	
	2018 – 2030 гг.
	ООО «Зеленая гавань»
	282 566 000 рублей
	Завершено строительство гольф-поля и помещения для спортивного инвентаря.               На стадии завершения строительство летнего кафе (планировался ввод                                 в эксплуатацию в 2021 году).
Строительство новых объектов продолжается.
Всего по проекту использовано 112 млн. рублей инвестиций в основной капитал.

	Могилевская область


	1.
	Строительство туристической базы в ООО ”Солнце Бай“ в агрогородке Лапичи Осиповичского района
	Директор ООО ”Солнце Бай“ Якубовская Татьяна Владимировна
	2022
	собственные средства
	8,6 тыс.
бел.руб.
	Выполнены проектно-изыскательские работы; 
проложены сети коммуникации;
построены 20 (двадцать) вспомогательных объектов инфраструктуры (беседки, мангальницы, навесы, волейбольная и футбольная площадки);
осуществлен ямочный ремонт дорожного полотна (700 м);
частичное благоустройство территории;
ремонт банного и столового комплекса (150 м2);
завершен ремонт I корпуса на 30 коек-мест (300 м2)


	г.Минск

	1.
	«Многофункциональный общественно-торгово-гостиничный комплекc» Novotel Minsk Mayakovskaya с медицинским центром»
	ООО «ЦПМ–центр профессиональной медицины»
	Март 2021-сентябрь 2024 г.
	Собственные заемные
	Не менее 88,22 млн.руб.
	Заключен инвестиционный договор от 28.08.2020
№ 211



